

แผนการดำเนินงานการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ภาคเรียนที่ 2 / 2550

โรงเรียนบ้านอังกูต อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม	พฤศจิกายน 2550	ธันวาคม 2550	มกราคม 2551	กุมภาพันธ์ 2551	มีนาคม 2551	เมษายน 2551
1.ประชุมชี้แจง ตั้งคณะทำงานจัดทำ แผนการดำเนินงาน	1-10					
2.ร.ร.ส่งแผนที่ปรับปรุงไปยังเลขาฯ โครงการฯ	10-15					
3.อบรมให้ความรู้ครูทุกกลุ่มสาระ	←————→					
4.นำความรู้ไปใช้การบูรณาการในกลุ่ม สาระที่สอน			←————→			
5.ร.ร.ติดตามประเมินผลช่วงที่ 1				25-29		
6.ร.ร.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อ ปรับแผนครั้งที่ 1					10-14	
7.ส่งรายงานผลการประชุมและแผนที่ ปรับปรุงไปยังเลขาฯโครงการฯ						1-7

แผนการดำเนินงานการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ภาคเรียนที่ 1 / 2551  
โรงเรียนบ้านอู่กุด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม	พฤษภาคม 2551	มิถุนายน 2551	กรกฎาคม 2551	สิงหาคม 2551	กันยายน 2551	ตุลาคม 2551
1.ดำเนินงานตามแผนที่ปรับใหม่	←—————→					
2.ร.ร.ติดตามประเมินผลช่วงที่ 2				15-25		
3.ร.ร.คัดเลือกผลงานครูส่งประกวด				15-25		
4.คณะกรรมการของโครงการพิจารณาตัดสินรอบแรก					1-15	
5.ร.ร.ที่ผ่านรอบแรกนำเสนอผลงานเพื่อตัดสินรอบชิงชนะเลิศ						15



**แผนการดำเนินงานการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ภาคเรียนที่ 1 / 2552**  
**โรงเรียนบ้านอีกุด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร**

กิจกรรม	พฤษภาคม 2552	มิถุนายน 2552	กรกฎาคม 2552	สิงหาคม 2552	กันยายน 2552	ตุลาคม 2552
1.ร.ร.คัดเลือกผลงานครูส่งประกวด				15-25		
2.คณะกรรมการของโครงการพิจารณา ตัดสินรอบแรก					1-15	
3.ร.ร.ที่ผ่านรอบแรกนำเสนอผลงานเพื่อ ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ						15

