

แผนดำเนินงาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โครงการ “การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ
(ICT Integration in Project-based Learning)”

ปี 2551

กิจกรรม	ระยะเวลา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	6 พฤศจิกายน 2550
2. ประชุม พร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ทราบถึง โครงการ “การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วย โครงการ”	7 พฤศจิกายน 2550
3. คณะกรรมการจัดแผนการดำเนินงาน การส่งเสริมการบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ไปยังฝ่ายเลขานุการโครงการ	13 พฤศจิกายน 2550
4. จัดอบรมครูหลักสูตร “การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วย โครงการ”	15 พฤศจิกายน 2550
5. ขยายผลให้กับนักเรียน โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้จัดทำผลงาน ด้วยโครงการ	16-23 พฤศจิกายน 2550
6. นักเรียนกลุ่มสนใจดำเนินการจัดทำโครงการ (โดยครูที่ปรึกษากำกับดูแล)	24 พฤศจิกายน 2550 - 31 มกราคม 2551
7. นักเรียนนำเสนอผลงานโครงการ (ครูประเมินผล)	4-8 กุมภาพันธ์ 2551
8. นักเรียนปรับปรุงผลงานพร้อมจัดทำเอกสารสรุปผลงาน	11-15 กุมภาพันธ์ 2551
9. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานพร้อมรายงานให้โรงเรียนทราบ	18-22 กุมภาพันธ์ 2551
10. คณะกรรมการประชุมระดมสมอง สรุปผลการดำเนินงาน และปรับ แผนการดำเนินงาน (ปรับครั้งที่ 1) สำหรับดำเนินการในภาคเรียนต่อไป	17-21 มีนาคม 2551
11. คณะกรรมการรายงานผลการประชุมและแผนดำเนินงานที่ปรับใหม่ ไปที่ฝ่ายเลขานุการโครงการ	1 เมษายน 2551
12. ดำเนินงานตามแผนที่ปรับใหม่ ภาคเรียน 1/2551	26 พฤษภาคม - 26 กันยายน 2551
13. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานครูส่งเข้าประกวด 3 เรื่อง	15-25 สิงหาคม 2551
14. ทีมที่ผ่านรอบแรก นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลงานรอบ ชิงชนะเลิศ และสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน	15 ตุลาคม 2551
15. คณะกรรมการประชุมระดมสมอง สรุปผลการดำเนินงานปลายภาคเรียน เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน (ครั้งที่ 2) สำหรับในภาคเรียนต่อไป	11 พฤศจิกายน 2551
16. คณะกรรมการส่งรายงานผลการประชุมและแผนดำเนินงานที่ปรับใหม่ ไปที่ฝ่ายเลขานุการโครงการ	14 พฤศจิกายน 2551