

ตารางการดำเนินงานการส่งเสริมการบูรณาการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการงาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550-2551

ตารางที่ 1

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบองค์รวมไอซีที

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ 1.2 หัวหน้าช่วงชั้น 1.3 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1.4 ครูแกนนำหลักสูตรบูรณาการใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการงาน	13 พ.ย. 2550	ฝ่ายวิชาการ
2. ลงทะเบียนครูผู้สนใจ	20 พ.ย.2550	ฝ่ายวิชาการ
3. วิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ของกลุ่มสาระ	4 ธ.ค.2550	ครูผู้สนใจ
4. จัดทำผังมโนทัศน์การบูรณาการ ใช้ไอซีที ในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการงาน	11 ธ.ค.2550	ครูผู้สนใจ
5. จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ ใช้ไอซีทีใน การจัดการเรียนการสอนด้วย โครงการงาน	18 ธ.ค.2550	ครูผู้สนใจ
6. ดำเนินการตามแผนการเรียนรู้บูรณาการ ใช้ ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนด้วย โครงการงาน	25 ธ.ค.2550 – 8 ก.พ.2551	ครูผู้สนใจ
7. นักเรียนนำเสนอโครงการงาน	11 – 15 ก.พ.2551	นักเรียน
8. รายงานผลการดำเนินงาน	18 – 29 ก.พ.2551	ครูผู้รับผิดชอบ
9. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	3 – 14 มี.ค.2551	ฝ่ายวิชาการ

ตารางการดำเนินงานการส่งเสริมการบูรณาการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550-2551

ตารางที่ 2

การจัดการเรียนการสอนบูรณาการแบบองค์รวมไอซีที

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 1.2 หัวหน้าช่วงชั้น 1.3 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1.4 ครูแกนนำหลักสูตรบูรณาการแบบองค์รวม	13 พ.ย. 2550	ฝ่ายวิชาการ
2. วิเคราะห์และเลือกหัวข้อสำหรับบูรณาการโดยใช้แผนผัง Strand Map ของช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 5)	4 ธ.ค.2550	ครูผู้สอนชั้น ม.5
3. จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมไอซีที	5 - 17 ธ.ค.2550	ครูผู้สอนชั้น ม.5
4. ประชุมติดตามงานการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมไอซีที ครั้งที่ 1	18 ธ.ค.2550	ครูผู้สอนชั้น ม.5
5. ประชุม ติดตามงานการจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวมไอซีที ครั้งที่ 2	25 ธ.ค.2550	ครูผู้สอนชั้น ม.5
6. จัดทำคำถามคลินิก (Clinical Test)	15 ม.ค.2551	ครูผู้สอนชั้น ม.5
7. วางแผนรูปแบบการทำโครงงานนักเรียน	22 ม.ค.2551	ครูผู้สอนชั้น ม.5
8. กำหนดหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน	29 ม.ค.2551	ครูผู้สอนชั้น ม.5
9. การวัดผลประเมินผล	5 ก.พ.2551	ครูผู้สอนชั้น ม.5
10. สำรวจความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง	12 ก.พ.2551	ครูผู้สอนชั้น ม.5
11. รวบรวมเรื่องที่น่าสนใจ สำหรับนักเรียนลงทะเบียนศึกษา	14 มี.ค. 2551	ครูผู้สอนชั้น ม.5
12. จัดทำหน่วยบูรณาการองค์รวม ไอซีที	17 – 21 มีนาคม 2551	คณะครู

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้รับผิดชอบ
13. ประชุมเตรียมการจัดการสอบบูรณาการ องค์กรวม ไอซีที	21 พ.ค. 2551	หัตถ์ศุภตรและ คณะครู
14. ดำเนินงานตามแผน 14.1 จัดการเรียนการสอนตามแผนการ เรียนรู้ที่ได้วางไว้ 14.2 สืบค้นข้อมูลและจัดทำโครงการใน เรื่องที่น่าสนใจ 14.3 นักเรียนนำเสนอโครงการ	2 – 13 มิ.ย.2551	ครูผู้สอนชั้น ม.5
15. รายงานผลการดำเนินงาน	10 ก.ค. - 31 ก.ค.2551	ครูผู้รับผิดชอบ
16. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	1 – 15 ส.ค.2551	ฝ่ายวิชาการ