

แผนงานการจัดกิจกรรม

การบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

ปีการศึกษา 2550 - 2551 (พฤศจิกายน 2550 – กันยายน 2551)

ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอทั้งด้านอุปกรณ์สารสนเทศ และการพัฒนาครูในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อบรมบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดโครงการ รวบรวมข้อมูล และศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการสร้างผลงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ได้จัดการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ โดยบูรณาการกัน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดจินตนาการ และการตัดสินใจ รู้จักการแก้ปัญหาในระหว่างการทำงาน โรงเรียนจึงได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการบูรณาการไอซีทีขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ไอซีทีในการทำโครงการ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ผลงานได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อให้ครูสามารถบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการได้

3. วิชาที่จะบูรณาการ ไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ

ลำดับ	วิชา	ระดับชั้น	ครูผู้สอน	สรุปภาพรวมของหัวข้อ/เรื่องที่จะดำเนินงานร่วมกัน
1	ทุกวิชา ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	ป. 1- ม.6	ครูทุกคน ใน โรงเรียน (50 คน)	โครงการให้นักเรียนเป็นคนคิดขึ้นเอง

4. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน (พฤศจิกายน 2550 - กันยายน 2551)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้บริหารโรงเรียนประชุมครูแกนนำที่เข้ารับการอบรม (ที่ ม.เกษตรศาสตร์) และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและกำหนดนโยบายให้กับกลุ่มบริหารงานวิชาการ	6 พ.ย. 2550	นายขจร เสวี นายนิกร แก้วคำดี น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธุ์ นางวรรณพร บำรุงยศ
2	ผู้บริหารแจ้งครูในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ	8 พ.ย. 2550	นายขจร เสวี
3	ครูแกนนำที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้/ ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูในโรงเรียน	8 พ.ย. 2550	น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธุ์ นางวรรณพร บำรุงยศ คณะครูในโรงเรียน
4	ครูแกนนำและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการไอซีทีด้วยโครงการ	12 พ.ย. 2550	น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธุ์ นางวรรณพร บำรุงยศ นายนิกร แก้วคำดี
5	กลุ่มบริหารงานวิชาการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบูรณาการไอซีทีด้วยโครงการ	13 พ.ย. 2550	นายนิกร แก้วคำดี และคณะกรรมการบริหารวิชาการ
6	โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ	16 พ.ย. 2550	กลุ่มบริหารงานบุคคล
7	ครูแกนนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แก่ครูผู้สอน	23-29 พ.ย. 2550	น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธุ์ นางวรรณพร บำรุงยศ
8	ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการทำโครงการของนักเรียน	19 พ.ย. 2550	ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น
9	นักเรียนเสนอหัวข้อโครงการต่อครูที่ปรึกษา	29 พ.ย. 2550	นักเรียน
10	นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโครงการ	1 ธ.ค.- 28 ก.พ.51	นักเรียน
11	นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการ	24 - 28 ก.พ. 51	นักเรียน
12	ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน	24 - 28 ก.พ. 51	นักเรียนและครูที่ปรึกษา
13	จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการนักเรียนบูรณาการไอซีทีทั้งโรงเรียน	2 - 6 มี.ค.51	นายนิกร แก้วคำดี คณะกรรมการบริหารวิชาการ

4. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน (พฤศจิกายน 2550 - กันยายน 2551)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
14	ครูแกนนำและกลุ่มบริหารงานวิชาการสรุปผลการดำเนินงาน การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ	10 มี.ค. 2551	นายนิกร แก้วคำดี น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธุ์ นางวรรณพร บำรุงยศ คณะกรรมการบริหาร วิชาการ
15	ครูแกนนำและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณาการไอซีทีด้วย โครงการ	20 พ.ค. 2551	น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธุ์ นางวรรณพร บำรุงยศ นายนิกร แก้วคำดี
16	กลุ่มบริหารงานวิชาการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบูรณาการไอซีทีด้วย โครงการ	22 พ.ค. 2551	นายนิกร แก้วคำดี และคณะกรรมการ บริหารวิชาการ
17	ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการทำ โครงการของนักเรียน	24 พ.ค. 2551	ครูที่ปรึกษา แต่ละระดับชั้น
18	นักเรียนเสนอหัวข้อโครงการต่อครูที่ปรึกษา	2 มิ.ย.2551	นักเรียน
19	นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโครงการ	มิ.ย.-ส.ค. 2551	นักเรียน
20	นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการ	21-25 ส.ค.51	นักเรียน
21	ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงาน	21-25 ส.ค.51	นักเรียนและครูที่ปรึกษา
22	จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการนักเรียนบูรณาการไอซีที ทั้งโรงเรียน	28 ส.ค. 2551	นายนิกร แก้วคำดี คณะกรรมการบริหาร วิชาการ
23	ครูแกนนำและกลุ่มบริหารงานวิชาการสรุปผลการดำเนินงาน การบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ	2 ก.ย. 2551	น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธุ์ นางวรรณพร บำรุงยศ นายนิกร แก้วคำดี
24	คณะกรรมการดำเนินงานบูรณาการไอซีที พิจารณาคัดเลือก โครงการบูรณาการไอซีทีดีเด่น เพื่อส่งเข้าประกวดตาม โครงการ ทสรช.	4 ก.ย. 2551	คณะกรรมการบูรณาการ ไอซีที

5. ครูครูผู้รับผิดชอบ / ดำเนินงาน

- ครูทุกคนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน


6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีทักษะในการใช้ไอซีทีในการทำโครงการ
2. นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ผลงานได้
3. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. ครูสามารถบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการได้

7. คำรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าพเจ้า นายขจร เสวี ได้พิจารณาแผนการจัดกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยินดีสนับสนุนและอนุมัติให้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป

ลงชื่อ



(นายขจร เสวี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

19 พฤศจิกายน 2550